

НОУ ВО Дагестанский медицинский стоматологический институт



План единых мероприятий («дорожная карта») по вопросу организации образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в НОУ ВО ДМСИ

№ п/п	План мероприятия	Ответственные, исполнители, соисполнители	Срок реализации	Примечания
1.Разработка локальной нормативно-правовой базы				
1.1	Разработка программы развития инклюзивного образования в ДМСИ за 2016-2019гг.	Гаджиевой З.М. Бутаева С.А.	Декабрь 2016 г.	
1.2	Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в НОУ ВО ДМСИ (пересмотреть)	Расулов М.М. Гаджиева З.М.	Август 2016 г.	
1.3	Разработка Положения о разработке и реализации индивидуального учебного плана обучающихся в НОУ ВО ДМСИ	Гаджиевой З.М. Бутаева С.А.	Октябрь 2016 г.	
1.4	Разработка паспорта доступности объекта	Гаджиевой З.М.	Март 2017 г.	
1.5	Разработка Порядка проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья	Расулов М.М. Гаджиева З.М.	Февраль 2018 г.	
1.6	Разработка Положения о порядке разработки и утверждения адаптированных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и специалитета, среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в НОУ ВО ДМСИ	Гаджиевой З.М. Бутаева С.А.	Январь 2018 г.	
2.Реализация мероприятий, направленных на повышение качества услуг, предоставляемых студентам с инвалидностью и ОВЗ				
2.1	Обеспечение доступа к получению информации инвалидам и лицам с	Гаджиев Д.С. Абдуллаева З.А.	Январь 2018 г.	

	ограниченными возможностями здоровья с официального сайта и библиотечного фонда НОУ ВО ДМСИ			
2.2.	Разработка индивидуальных учебных планов	Гаджиева З.М., преподаватели	По необходимости	
2.3.	Разработка образовательного контента для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий	Гаджиевой З.М. Будайчиева Р.М. Руководители структурных подразделений	По необходимости	
3.Реализация мероприятий, направленных на повышение архитектурной доступности объектов инфраструктуры ВУЗа для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ				
3.1	Создание безбарьерных условий для получения образования инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья	Проректор по АХЧ, Гаджиев М.И., Инженер-строитель Азизов У.М.	Октябрь 2016 г.	